



MĚSTO DOBŘÍŠ

Městský úřad Dobříš
Odbor místního rozvoje

Dobříš

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Samcová
TELEFON:
E-MAIL: samcova@mestodobris.cz

DATUM: 3. 12. 2024

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka a instalace fotovoltaických elektráren s bateriovými úložišti pro objekty sportovní hala a ČOV
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:	P23V00000044
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	město Dobříš
Sídlo:	Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO:	00242098
Evidenční číslo:	
1.4. Postup veřejné zakázky:	otevřené řízení
1.5. Forma zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
1.6. Druh veřejné zakázky:	dodávka
1.7. Zveřejněné na:	https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000224
1.8. Zahájené dne:	14. 7. 2023

Skutečná výše plnění veřejné zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě usnesení Rady města Dobříše č. 12/27/2023/RM-II ze dne 05.09.2023:

- 1) dne 27.09.2023; v registru smluv byla zveřejněna dne 27.09.2023,
- 2) s finančním plněním ve výši 22.847.796,- Kč bez DPH,
- 3) termínem ukončení do 04.05.2024.

Dodatek č. 1 byl uzavřen

Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města dne 10.10.2023:

- 1) dne 10.10.2023; v registru smluv byl zveřejněn dne 12.10.2023,
- 2) bez finančního plnění ve výši,
- 3) termínem ukončení do 04.05.2024.

Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Dobříše č. 4/40/2024/RM ze dne 27.02.2024:

- 1) dne 01.03.2024; v registru smluv byl zveřejněn dne 05.03.2024,

- 2) s finančním plněním ve výši 1.875.396,84 Kč bez DPH,
- 3) termínem ukončení do 04.05.2024.

Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Dobříše č. 2/46/2020/RM ze dne 29.04.2024:

- 1) dne 03.05.2024; v registru smluv byl zveřejněn dne 06.05.2024,
- 2) bez finančního plnění,
- 3) termínem ukončení do 31.10.2024.

Plnění smlouvy bylo dokončeno dne 08.10.2024 s konečným plněním 24.723.192,84 Kč bez DPH.

Ing. Pavel Svoboda
starosta města