

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.04.2025 na akci
„Demolice č. p. 66“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka,
e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310

na straně jedné jako **objednatel**

a

BONES, s. r. o.

se sídlem: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10
korespondenční adresa: Vrbenská 2083, 370 01 České Budějovice
IČO: 27936333
DIČ: CZ CZ27936333 (je plátcem DPH)
zastoupení: Martin Hofman, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 127723
bankovní spojení: ČSOB a. s.
č. účtu: 304378416/0300
kontaktní osoby: Martin Hofman, e-mail: hofman@bonescb.cz, tel.: 728 639 208, e-mail: hofman@bones

na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 25.04.2025 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 7/77/2025/RM dne 08.04.2025 na stavební práce „**Demolice č. p. 66 - Dobříš**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku změn na stavbě spočívající v prodloužení termínu odpojení plynoměru a elektroměru dohodly na následující změně smlouvy:

- 1) Ustanovení článku III odst. 1 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 72 dnů od předání staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy“.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města

V Dobříši
Za objednatele

V
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

Martin Hofman
jednatel společnosti