



Identifikátor/PID: MDOBX00RDRLN

Spis. č.: MDOB/5036/2019/MR

Čj.: MDOB 26226/2022/Sam

Skutečná výše plnění veřejné zakázky

„Stavební úpravy objektu „Větrník“

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě usnesení Rady města Dobříše č. 12/78/2021 ze dne 12.01.2021 s finančním plněním 26 881 626 Kč včetně DPH a termínem ukončení 28.02.2022.

Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Dobříše č. 6/88/2021/RM ze dne 18.05.2021 s finančním plněním 3 681 133,25 včetně DPH a termínem ukončení 28.02.2022.

Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s čl. 8 odst. 12 Směrnice RM č. 01/20220, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s termínem ukončení 28.02.2022.

Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Dobříše č. 6/96/2021/RM ze dne 07.09.2021 s finančním plněním 3 995 458,72 Kč s termínem ukončení 31.03.2022.

Dodatek č. 4 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Dobříše č. 10/109/2022/RM ze dne 08.02.2022 s finančním plněním 4 083 312,27 Kč včetně DPH s termínem ukončení 14.04.2022.

Zapsal (a): Ing. Markéta Samcová

Dne: 30.03.2022

Ing. Pavel Svoboda

starosta města Dobříše