



MĚSTO DOBŘÍŠ

Městský úřad Dobříš
Odbor místního rozvoje

Dobříš ✓

VYŘIZUJE: Petr Oplíštil
TELEFON: +420736623386
E-MAIL: petr.oplistil@mestodobris.cz

DATUM: 31. 1. 2023

1.1. Název veřejné zakázky:	Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:	P22V00000011
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	MDOB 14858/2023/Opp
Název:	město Dobříš
Sídlo:	Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO:	00242098
Evidenční číslo:	
1.4. Postup veřejné zakázky:	zjednodušené podlimitní řízení
1.5. Forma zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
1.6. Druh veřejné zakázky:	stavební práce
1.7. Zveřejněné na:	https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000114
1.8. Zahájené dne:	10. 2. 2022

Skutečná výše plnění veřejné zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě usnesení Rady města Dobříše č. 16/115/2022/RM ze dne 26.04.2022:

- 1) dne 05.05.2022; v registru smluv byla zveřejněna dne 05.05.2022,
- 2) s finančním plněním ve výši 9 068 403,27 Kč včetně DPH,
- 3) termínem ukončení do 30.09.2022.

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starostou města:

- 1) dne 05.09.2022; v registru smluv byl zveřejněn dne 11.05.2022,
- 2) s finančním plněním ve výši 0 Kč včetně DPH
- 3) termínem ukončení do 30.10.2022.

Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Dobříše č. 8/125/2022/RM ze dne 30.08.2022:

- 1) dne 05.05.2022; v registru smluv byl zveřejněn dne 06.09.2022,
- 2) s finančním plněním ve výši 343 425,03 Kč včetně DPH
- 3) termínem ukončení do 30.10.2022.

Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Dobříše č. 20/1/2022/RM ze dne 25.10.2022:

- 1) dne 04.11.2022; v registru smluv byl zveřejněn dne 04.11.2022,
- 2) s finančním plněním ve výši 130 920,92 Kč včetně DPH
- 3) termínem ukončení do 30.10.2022.

Dodatek č. 4 byl uzavřen byl uzavřen v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starostou města:

- 1) dne 28.11.2022; v registru smluv byl zveřejněn dne 28.11.2022,
- 2) s finančním plněním ve výši 0 Kč včetně DPH
- 3) termínem ukončení do 12.12.2022.

Dodatek č. 5 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Dobříše č. 6/3/2022/RM ze dne 22.11.2022:

- 1) dne 13.12.2022; v registru smluv byl zveřejněn dne 04.11.2022,
- 2) s finančním plněním ve výši 859 182,17 Kč včetně DPH
- 3) termínem ukončení do 12.12.2022.

Plnění smlouvy bylo dokončeno dne 12.12.2022 s konečným plněním 10 401 931,40 Kč včetně DPH.

Ing. Pavel Svoboda
starosta města