
Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši

Finanční harmonogram postupu prací 

březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Celkem za stavbu 27 639 369,47 Kč 1 827 546,03 Kč 4 244 529,58 Kč 4 687 300,13 Kč 2 705 144,44 Kč 2 127 587,34 Kč 3 825 476,56 Kč 5 244 452,23 Kč 2 151 887,38 Kč 194 461,95 Kč 194 972,14 Kč 150 295,86 Kč 133 997,54 Kč 151 718,31 Kč
SO 100-01 - Komunikace a zpevněné plochy 14 639 324,36 Kč 579 569,92 Kč 2 259 783,26 Kč 3 332 299,77 Kč 1 968 460,21 Kč 1 523 019,20 Kč 2 411 693,67 Kč 1 749 552,16 Kč 814 946,17 Kč

SO 100-02 - Architektonické a stavebně - technické řešení 2 995 522,07 Kč 189 024,65 Kč 302 849,54 Kč 1 824 396,25 Kč 679 251,63 Kč

SO 100-03 - Náhradní parkovací stání 966 598,11 Kč 612 908,59 Kč 353 689,52 Kč

SO 300-01 - Kanalizace 1 015 444,37 Kč 3 384,81 Kč 330 019,43 Kč 341 020,07 Kč 137 931,19 Kč 203 088,87 Kč

SO 300-02 - Vodovod 569 199,16 Kč 1 897,33 Kč 184 989,73 Kč 191 156,05 Kč 77 316,22 Kč 113 839,83 Kč

SO 400 - Veřejné osvětlení 1 049 433,96 Kč 2 540,40 Kč 247 689,08 Kč 54 618,62 Kč 241 547,20 Kč 503 038,66 Kč

SO 400-02 - Přípojka elektro 807 664,10 Kč 5 982,70 Kč 583 312,96 Kč 218 368,44 Kč

SO 500 - Plynovod 501 182,80 Kč 264 791,58 Kč 236 391,22 Kč
SO 800-1 - Krajinářské úpravy 2 141 214,28 Kč 488 241,00 Kč 130 497,89 Kč 584 340,55 Kč 565 490,86 Kč 372 643,98 Kč

SO 800-2-1 - Krajinářské úpravy - následná péče 1.rok 194 461,95 Kč 194 461,95 Kč

SO 800-2-2 - Krajinářské úpravy - následná péče 2.rok 194 972,14 Kč 194 972,14 Kč

SO 800-2-3 - Krajinářské úpravy - následná péče 3.rok 150 295,86 Kč 150 295,86 Kč

SO 800-2-4 - Krajinářské úpravy - následná péče 3.rok 133 997,54 Kč 133 997,54 Kč

SO 800-2-5 - Krajinářské úpravy - následná péče 5.rok 151 718,31 Kč 151 718,31 Kč

VRN 2 128 340,46 Kč 133 021,28 Kč 285 045,60 Kč 285 045,60 Kč 285 045,60 Kč 285 045,60 Kč 285 045,60 Kč 285 045,60 Kč 285 045,60 Kč

Ceny bez DPH
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