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Technická zpráva 

 

 

1 Identifikační údaje stavby 

 

Stavba:                 Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ Dobříš, 

Jeřábová č. p. 613 

 

Charakter stavby:      V části stávajícího objektu 5. MŠ Dobříš jsou navrhovány nové podlahové 

epoxidové povrchy, nové vinylové podlahy, nové dlažby a obklady, výměna 

vnitřních výplní otvorů, nové sanitární zařízení, výměna otopných těles 

včetně rozvodů, vnitřní rozvody elektroinstalace, vodovodu a kanalizace, 

nové odvětrání místností 

 

Místo:                     Jeřábová č. p. 613, Dobříš   

 

Katastrální území:    Dobříš 

 

Parcelní číslo:  st. 2238 

 

Investor:                 Město Dobříš  

Mírové náměstí 119  

26301 Dobříš 

 

Vypracovali:            Josef Šimonovský 

 

Zodp. projektant:     Josef Šimonovský, 

  Svaté Pole 67, 26301 Dobříš 

  ČKAIT 0000883 

 

Stupeň PD:            PD pro výběrové řízení zhotovitele stavby 

 

Datum :                   11/2023 

 

       

2 Architektonické, materiálové, dispoziční, provozní řešení a požárně bezpečnostní řešení 

 

Projektová dokumentace pro výběrové řízení zhotovitele stavby řeší demontáž původních  

podlahových povrchů a obkladů a nové podlahové epoxidové povrchy, nové vinylové podlahy,  

nové dlažby a obklady, výměna vnitřních výplní otvorů, demontáž původního a nové sanitární  

zařízení, výměna otopných těles (s demontáží původních krytů) včetně rozvodů, nové vnitřní  

rozvody elektroinstalace, vodovodu a kanalizace, demontáže původního odvětrání místností. Výše  

popsané je řešeno v části objektu 5. MŠ Dobříš.  

Navrhované úpravy nepodléhají stavebnímu řízení. 

 

Celkové architektonické a materiálové řešení stavby, dispoziční řešení: Navržené řešení nemění 

architektonické řešení objektu (tvar, výška, barevné řešení, členění výplní otvorů beze změn). 

Popsané úpravy jsou zaneseny ve výkresové části.   

  



Provozní řešení: Provoz dotčené části objektu se navrženými opravami (výměnami) nemění.  

Použitá epoxidová stěrka bude splňovat požadavky pro použití v místech, kde se zpracovávají 

potraviny. Zhotovitel doloží atest na dodané materiály, s tím, že v tomto atestu bude výslovně 

uvedeno, že je použitý materiál možno aplikovat v místnostech kuchyní, vývařoven apod. 

Zároveň je nutné použít takový materiál, který splňuje kluzný odpor pro dané prostředí, min. R11. 

V zadávací dokumentaci bude stanoven požadavek, aby předkladatel nabídky uvažoval s dokladem 

o shodě v souvislosti s dotčeným provozem. 

Původní vzduchotechnika bude demontována.  

Nové budou také veškeré vnitřní rozvody TZB (původní vnitřní rozvody elektroinstalace vedeny 

v hliníku, stoupací potrubí splaškové kanalizace v 2. NP z azbestu).  

Dispoziční řešení místností se nemění. 

Požárně bezpečnostní řešení: Navrhované úpravy nepodléhají posouzení HZS Příbram. Dispoziční 

řešení místností a účel užívání se nemění, beze změny požárních úseků. Stávající řešeni bez 

požárních uzávěrů (dveří), návrh beze změn.  

Dle ČSN 730802 se neposuzuje IS (index šíření plamene) pro podlahy MŠ (posuzují se podhledy a 

stěny – IS do 50 mm za 1 min.). 

 

 

3. Konstrukční řešení 

 

Nejprve budou vysazeny a odstraněny všechny stávající vnitřní dveřní křídla (53 ks - s ponecháním 

původních ocelových zárubní), budou vybourány stávající vnitřní dřevěná okna (12x s rozměrem 

1200/1800, 4x s rozměrem 1500/1500), vnitřní rozvody elektroinstalací včetně rozvaděčů, svislé 

rozvody splaškové kanalizace včetně připojení zařizovacích předmětů. Kanalizace pod úrovní 

podlahy 1. NP bude zachována.  

Současně bude provedena demontáž rozvodu vody (kromě hlavního rozvodu vody pod stropem 1. 

NP), zbourány budou vnitřní rozdělovací příčky v hygienickém zázemí dětí dle výkresové části.  

Dále se demontují stávající sanitární zařízení:  

20 dětských záchodů, 20 dětských umyvadel, 4 sprchové vaničky (se snížením úrovně podlahy na 

úroveň podlahy místnosti), 4 umyvadla – v hygienických zázemích dětí.  

4 výlevky, 4 záchody, 4 umyvadla – v zázemích zaměstnanců. 

4 dřezy, 4 umyvadla – v přípravách jídel. Kuchyňské linky v přípravnách jídel budou 

demontovány. 

Demontovány a zrušeny budou též podlahové vpusti (celkem 4) v hygienickém zázemí dětí. 

Zástěny mezi dětskými záchody budou demontovány s dodávkou nových.  

Demontovány budou také stávající podlahové PVC povrchy (576,7 m2 včetně podkladního lepidla 

a přebroušení s důkladným odstátím prachu a dalších nečistot), keramické dlažby (262,25 m2 

včetně lepidla, přebroušení a odstání prachu) a obklady (248,86 m2) včetně částečného odstranění 

podkladů do 50% výměry. 

Pro nové rozvody vody a kanalizace se provedou rýhy ve stěnách, případně bude potrubí opláštěno 

SDK (opláštění rozvodů vody, kanalizace není uvažováno v položkovém rozpočtu).  

Demontovány budou také litinové radiátory s původním kryty (bez zpětné montáže krytů), nástěnné 

hydranty (4), nástěnné infrazářiče (12), stávající vzduchotechnika. 

Suť a veškeré odpady se odvezou na řízené skládky, osinkocementové potrubí bude uloženo 

v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

 

Pod nové obklady (celkem 248,86 m2) v přípravách jídel (1,8 m), hygienických zázemích dětí (1,5 

m, ve sprše 2 m) a zázemích zaměstnanců (1,5 m a 2,2 m) se provede doplnění omítky hladké, 

doplní se samonivelační stěrka nových podlah do 10 mm jako podklad pod nové vinylové podlahy 

(celkem 528,89 m2) a keramickou dlažbu (celkem 143,58 m2). 



Vnější rohy obkladů budou opatřeny zaoblenými plastovými lištami. V hygienických zázemích dětí 

bude provedena dvouvrstvá hydroizolační stěrka pod dlažby a obklady (pouze ve sprchovém koutu 

do výšky 2 m). 

 

Pro epoxidové podlahy (celkem 167,52 m2) se provede na vyrovnané podlahy penetrační epoxidová 

stěrka s posypem křemičitým pískem. Poté bude stěrka přebroušena a plocha opět řádně zbavena 

všech nečistot.  

Následně se provede uzavírací epoxidová stěrka a poté finálně probarvená epoxidová podlaha. 

Tloušťka celého systému takto navržené podlahy je cca 3 mm, aplikace též na sokly do výše  

80 mm. 

Na schodišti budou odstraněny rohy a nášlap stupňů i podstupnic, v rozpočtu bude tato plocha 

vyčleněna z důvodu jiné skladby než chodby, budou zde uplatněny jiné rozpočtové položky. 

Během realizace je nutné dodržovat technologické postupy dle dodavatele epoxidových podlah.  

 

Nová otopná tělesa jsou navrhována desková otopná 33 VK s novým rozvodným potrubím 

z materiálu Cu. Současně bude proveden nový hlavní ležatý rozvod Cu, zavěšený pod stropem 1. 

NP. Deskové radiátory 33 VK mají hloubku 155 mm (stávající litinové radiátory s hloubkou 160 

mm), tento rozměr radiátoru po konzultaci s projektantem ÚT (Ing. Josef Kaiser) nahradí původní 

otopná tělesa při teplotním spádu otopné vody 60/50, tělesa nebudou opatřena kryty. 

Neuvažuje se s izolací rozvodného potrubí ÚT pod stropem 1. NP. 

- 600/1800 (13x) 

- 400/1800 (28x) 

- 600/1400 (1x) 

- 600/1200 (8x) 

- 400/1100 (2x) 

- 600/900 (2x) 

- 400/900 (2x) 

- 600/600 (2x) 

- 600/400 (4x)  

Všechna otopná tělesa budou opatřena termoregulační hlavicí. Neuvažuje se s centrálním 

ovládáním a regulací otopného systému.  

Hlavní přívod rozvodu ÚT včetně strojovny bude ponechán beze změny s drobnými konstrukčními 

úpravami. Pro detailní úpravy technické místnosti rozvodů ÚT bude nutná prováděcí projektová 

dokumentace, která není součástí dodávky. 

 

Jsou řešeny nové plné vnitřní dveře (49) do původní ocelové zárubně, opatřené novým nátěrem.  

Dveře střední kategorie plné hladké – laminát, opatřené vložkou FAB.  

Nové dveře (4) mezi šatnami a hernami budou do původní ocelové zárubně, z 1/3 prosklené.  

Všechny vnitřní dveře budou opatřeny přechodovou lištou Al v barvě dle výběru.  

Původní otvory vnitřních oken v chodbě budou zazděny pórobetonovými tvárnicemi tl. 100 mm. 

 

Nové budou také nástěnné hydranty (4) s hloubkou 190 mm s částečným zasekáním do stěn tl. 300 

mm. Vystrojení hydrantů provedeno hadicí s proudnicí DN 26 dle stávajícího stavu. 

 

Budou provedeny nové malby celé dotčené části omyvatelným nátěrem světlé barvy, stěny a stropy 

se nejprve napenetrují a následně budou provedeny nové malby. 

 

Vnitřní rozvody splaškové kanalizace (z materiálu HT) a vodovodu (Hostalen) budou nové a 

zasekány do stávajících stěn, případně s SDK obkladem. Rozvody vody budou opatřeny izolací 

TUBEX, rýhy po rozvodech vody začištěny štukovou omítkou. 



Rozsah výměny rozvodů kanalizace a vody je specifikován v oddíle bourání konstrukcí. 

 

Bude dodáno nové sanitární vybavení – dětské WC osazeny na KOMBIFIX se zazdívkou 

z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm na výšku 1200 mm. Dětská umyvadla na předsazenou 

přizdívku z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, výšky 900 mm. Umývátka budou osazena pouze 

jednoduchou výtokovou baterií, před rozvod bude instalována mísící baterie teplé a studené vody 

s možnou regulací teploty vody.    

Sprchové vaničky budou osazeny na úrovni stávajících podlah, výška vaniček do 60 mm nad 

podlahou o velikosti 800 x 800, sprchové kouty nebudou osazeny zástěnou ani dveřmi. 

Sanitární vybavení v místnostech zázemí zaměstnanců budou osazeny WC KOMBI a běžnými 

zařizovacími předměty s běžnou výtokovou baterií.  

Veškerá stavební keramika výrobce JIKA, řada OLYMP. 

V každém hygienickém zázemí dětí budou osazeny doplňky – mýdelník 6x, zrcadlo (500 x 400) 6x, 

koš na odpadky 1x, držák toaletního papíru 1x, mobilní věšák ručníků (truhlářský výrobek 1000 x 

400 x 1200) 2x, WC štětka 1x.  

V každém zázemí zaměstnanců bude – mýdelník 1x, zrcadlo 1x, koš 1x, držák toaletního papíru 1x, 

WC štětka 1x. 

 

V samostatné části jsou řešeny nové rozvody elektroinstalace, osvětlení bude komplexně vyměněno 

(pouze svítidla v chodbách budou po demontáži zpětně namontovány). Vzhledem k velikosti nově 

navržených rozvaděčů budou otvory po stávajících vybouraných prvcích dozděny a začištěny 

štukovou omítkou. 

Taktéž veškeré rozvody elektro vedené pod omítkou budou zaomítnuty jádrovou omítkou a poté 

opatřeny štukovou vrstvou s přebroušením do struktury původních omítek. 

Kompletní PD elektroinstalace je včetně položkového rozpočtu elektro části s doporučenými 

osvětlovacími tělesy, tak aby splnily požadavky na osvětlení daných prostorů.   

      

 

4 Závěr 

 

Během provádění oprav je nutno dodržovat příslušné ČSN, technologické postupy a bezpečnostní 

předpisy.  

 

Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu je možné stavební práce rozdělit na jednotlivé 

etapy. Jsou možné tři varianty způsobu realizace. 

 

1. Celá stavba dle PD jako jeden celek, celková doba realizace 6 měsíců 

2. Pouze zázemí zaměstnanců, hygienické zázemí dětí, šatny, kabinety, přípravny jídel v 1. i 2. 

NP (střední trakt), celková doba realizace 3,5 měsíce 

3. Střední trakt dle bodu 2 pouze v 2. NP, celková doba realizace 2,5 měsíce 

 

Elektroinstalace – PD + rozpočet s výkazem výměr je zpracován na celý objekt. Záleží na 

dodavateli stavebních prací, který vzejde z výběrového řízení. Jednotkové ceny jsou dány 

rozpočtem, bude účtováno dle skutečně provedených prací. Totéž se týká i doby realizace. 

 

 

 

V Dobříši dne 16. 2. 2024    Vypracoval:  Mgr. Josef Šimonovský 

 

 


